Anhang Die Dokumente im Anhang, weitere
Arbeitsunterlagen und Beispiele
aus der Praxis sind auch unter
www.wanderwege-infrastruktur.ch/
als Download erhaltlich.

Checkliste Bauplanung

Vorgehen Erlduterungen Abschnitt in diesem
Handbuch

Vorabklarungen

Landeskarten 1:25 000

Ubersichtsplane 1:5000 bis 1:10 000 1.4
bzw. Grundbuch-/Katasterplan 1:500 bis 1:2000

Kantonaler Wanderweg-Plan

Richtplane, Nutzungsplane, Erschliessungs- und Zonenplane

Gesetze und Normen

Inventar historischer Verkehrswege (1VS)

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler
Bedeutung (BLN), Bundesinventar der Moorlandschaften und weitere
Inventare schiitzenswerter Objekte (Bund, Kanton)
[map.geo.admin.ch fiir die Bundesinventare]

m  Gefahrenkarten oder Gefahrengutachten (falls vorhanden)

evtl. geologische Karten

weitere Projekte Kanton und Gemeinden

Grundlagen konsultieren

Kontaktaufnahme mit Potenzielle Ansprechkreise (je nach Ausgangslage): 1.2
den Behérden und = Kantonale Fachstelle fiir Wanderwege 23
Interessengruppen = Kantonale Wanderweg-Fachorganisation

= Kantonale und kommunale Amter in den Bereichen Verkehr, historische
Verkehrswege, Naturgefahren, Forst, Landwirtschaft, Umwelt, Jagd,
Gewasser etc.

Grundeigentiimer/-innen

Tierhaltende Betriebe

Tourismusorganisationen

Weitere Interessengruppen: z.B. Naturschutz, Sport (z.B. Mountainbike,
Reiten etc.)

Inhalte der ersten Kontaktaufnahme:
= Information und Koordination, Austausch zu laufenden Projekten

= Besprechung der Bediirfnisse und Rahmenbedingungen

m  Zustandigkeiten abklaren

= Zusammenarbeit besprechen

= Gemeinsame Begehung vereinbaren
Freie Begehbarkeit m  Wegrechte abklaren 1.5
abklaren = Grundeigentiimer/-innen konsultieren 23

evtl. Durchgangsregelung vereinbaren und schriftlich festhalten

Art und Intensitét der = Nutzungsanspriiche 22
Wegbenutzung abklaren = Benutzergruppen, Beniitzungsfrequenzen

allfallige Nutzungskonflikte
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Anhang

Vorgehen

Erlauterungen

Abschnitt in diesem
Handbuch

Abkldrungen im Gelande

Baugrund beurteilen Allenfalls Massnahmen zur Stabilisierung des Baugrundes priifen. 2.2
Ungeeignet sind: 2.3
= Erosionsgefahrdete Stellen (auf Risse/Rutschungen achten)
= Sumpfige Stellen (auf Staundsse und Zeigerpflanzen achten)
= Stellen mit Absturz- oder Naturgefahren
Linienfiihrung skizzieren Evtl. verschiedene Varianten priifen. Anforderungen sind von Wegkategorie 2.1
abhangig. Kriterien fiir die Linienfiihrung sind unter anderem: 2.2
= Logischer, abwechslungsreicher und sicherer Wegverlauf 2.4
= Vorhandene Wege sinnvoll einbeziehen 34
= Weg an natlirliche Gelandestrukturen anpassen 35
= Vertraglichkeit mit dem Landschaftshild und mit schiitzenswerten
Objekten beachten

= Bau- und Unterhaltsaufwand mir der Wahl der Linienfiihrung so gering wie
maglich halten (z.B. Falllinie vermeiden)

= Gefahrenstellen meiden

= Viehweiden meiden bzw. Absprache mit dem Tierhalter
(vgl. Merkblatter auf www.wanderwege-infrastruktur.ch/)

= Erosionsgeféhrdete und sumpfige Stellen meiden

= Wanderverhalten beriicksichtigen (Lenkungsmassnahmen)

Notwendigkeit von = Gewadsser-, Grabenquerungen 5

Kunstbauten abklaren = Treppen, Leitern
= Abschrankungen, Haltevorrichtungen
m Zaunpassagen
= Bdschungs-, Hangsicherungen

Verfiigbarkeit natlrlicher = Sind Baumaterialien wie Holz und Steine in der Néhe des Baugelandes 23

Baumaterialien abklaren

verfiigbar?

Transportwege fiir die
Bauphase abklaren

= Sind Material- und Personentransport zum Baugeldnde mit Fahrzeugen oder

Seilbahnen méglich oder sind Hubschraubertransporte notwendig?
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Vorgehen Erlduterungen Abschnitt in diesem
Handbuch
Projektierung
Linienfiihrung festlegen, = Begehung mit den Grundeigentiimern; Markierung der Linienfiihrung 23
Querprofile aufnehmen im Gelande
= Querprofile dort aufnehmen, wo sich die Topografie andert
Ausbaugrad festlegen Befestigt oder unbefestigt, Priigel- oder Bohlenweg etc. 22
Entwasserung 3.1
4
Bendtigte Arbeitskréfte u  Sollen die Arbeiten durch ein Unternehmen, durch kantonale oder
abklaren kommunale Betriebe oder durch andere Organisationen (Vereine, Militar,
Zivilschutz etc.) ausgefiihrt werden?
Bendtigte Materialienund = Bendtigte Materialien und Baugerate sowie Kosten abklaren Anhang Richtwerte
Baugerate abklaren fur die Baukosten von
Wanderwegen
Sicherheitsmassnahmen = Sind wahrend der Bauphase besondere Massnahmen zum Schutz der
abklaren Arbeitenden und Passanten zu treffen?
Umweltschutzmass- m  Sind wahrend der Bauphase besondere Massnahmen zum Schutz der
nahmen abklaren Umwelt zu treffen?
Anforderungen an das = Verzeichnis der einzureichenden Unterlagen beim Kanton oder bei der 24
Baugesuch abkléren Gemeinde anfordern
Anforderungen des = Ab einer bestimmten Bausumme missen Auftrdge in der Regel
Beschaffungswesens offentlich ausgeschrieben werden (Formular beim Kanton beziehen)
(Submission) abklaren
Projekt ausarbeiten = Schriftliche Einwilligung seitens Grundeigentiimer/-innen 2.4
= Kostenschatzung oder -voranschlag Anhang Inhalt
= Zeit- und Ressourcenplanung technischer Bericht
m  Technischer Bericht
= inkl. Situationsplan
= inkl. typische Querprofile
= inkl. Normalprofile
Kontaktaufnahme mit = Gemeinde, Kantone, Bund 1.2
maoglichen Geldgebern = Stiftungen, Verbande, Organisationen
Bewilligungen einholen = Gesuch fiir Baubewilligung einreichen 2.4
= Gegebenenfalls Rodungsbewilligung einholen
Versicherungen abklaren ~ m  Versicherung der Arbeitenden (z. B. Freiwillige)
m  Haftpflichtversicherung
= Bauwesenversicherung fiir Kunstbauten
m  weitere
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